

## RAPORT PROIECT

### FONDUL SOCIAL EUROPEAN

#### Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

**Obiectivul tematic 8:** Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

**Prioritatea de investiții 8.i:** Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

**Titlul proiectului:** Șanse reale pentru șomeri și persoane inactive

**Contract de finanțare nr.** POCU/1080/3/16/157585, nr. 48200/29.12.2022

**Cod SMIS:** 157585

<u>Titlul proiectului:</u>	Șanse reale pentru șomeri și persoane inactive
<u>Codul proiectului:</u>	157585
<u>Valoare:</u>	3.240.581,13 lei
<u>Data începerii proiectului:</u>	3.01.2023
<u>Data finalizării proiectului:</u>	31.12.2023
<b>Organism Intermediar Regional / Organism Intermediar</b>	Organismul Interimar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Vest Oltenia
<u>Adresă:</u>	Str. Brestei nr. 2, municipiul Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200581
<u>Persoană de contact:</u>	Claudia Ileana MEDELET
<u>Nr. telefon:</u>	0351442203
<u>Nr. fax:</u>	0351442202
<u>E-mail:</u>	office@oirsvfse.ro
<b>[Beneficiar]</b>	SC ROXICOM SRL
<u>Adresă (sediul social +locatii de implementare ale activităților proiectului):</u>	Municipiul Râmnicu Vâlcea, Strada Avram Iancu nr.2, Cod postal: 240605, Judetul: Vâlcea, România
<u>Persoană de contact:</u>	Stefan Ana / Manager de proiect
<u>Nr. telefon:</u>	0744571909
<u>Nr. fax:</u>	
<u>E-mail:</u>	roxicom94@yahoo.com
<u>Raport elaborat de:</u>	Stefan Ana, Manager de proiect

**Obiectivul proiectului:**

**Obiectivul general** al proiectului consta in furnizarea de masuri integrate, personalizate, de informare si consiliere profesionala, mediere a muncii si formare profesionala pentru 202 de someri si persoane inactivate, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratori varstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilitati, persoane cu nivel redus de educatie, din judetele VL,GJ,MH,AG in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii si ocuparii durabile a acestora. Obiectivul general este in concordanta cu prevederile Acordului de parteneriat 2021 -2027, cu Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2015-2020, Strategia Nationala pentru Învatare pe tot Parcursul Vietii 2021-2027, Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2022-2027, Strategia Nationala privind drepturile persoanelor cu dizabilitati „O Romania echitabila” 2022-2027. De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice OS 3.1 si 3.4, ale AP 3/PL 8.i, prin actiuni cu impact direct asupra imbunatatirii nivelului de competente si a ocuparii persoanelor din grupul tinta - 202 de someri si persoane inactivate din judetele VL,GJ,MH,AG: 202 de persoane participante la programe de formare, 202 persoane participa la activitati specializate pentru stimularea ocuparii, 91 de persoane care isi gasesc un loc de munca. Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin reducerea disparitatilor legate de accesul si participarea pe piata muncii a anumitor categorii dezavantajate ca urmare a implementarii unui set complex de masuri de crestere a gradului de insertie profesionala si sociala prin abordari inovative si servicii specializate pentru stimularea ocuparii si îmbunatatirea aptitudinilor si a competentelor acestora in ocupatii solicitate in judet/regiune.

**Obiectivele specifice ale proiectului sunt:**

**OS1.** Selectia a 202 de someri si persoane inactivate, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratori varstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilitati, persoane cu nivel redus de educatie din judetele VL,GJ,MH,AG, in vederea imbunatatirii nivelului lor de competente si a cresterii accesului la locuri de munca si a ocuparii. Obiectivul specific 1 este corelat cu activitatile A1,A4,A5 din grafic si cu rezultatele corespunzatoare acestei activitati: R1,R5,R6.

**OS2:** Participarea a 202 someri si persoane inactivate la programe de formare profesionala. Obiectivul specific 2 este corelat cu activitatile A2,A4,A5 din grafic si cu rezultatele corespunzatoare acestor activitati: R2,R5,R6.

**OS3:** Stimularea ocuparii pentru 202 someri si persoane inactivate prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii, dintre care cel putin 91 de persoane primesc o oferta de munca/isi gasesc un loc de munca. Obiectivul specific 3 este corelat cu activitatile A3,A4,A5 din grafic si cu rezultatele corespunzatoare acestor activitati: R3,R4,R5,R6.

**Locația proiectului:**

- România
- Regiunea/regiunile: Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia
- Județ/județe: Valcea, Mehedinti, Gorj, Arges

**Indicatori atinși:**

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program)			Valori aprobate/revizuite (conform CF)*			Valoare realizata		
Denumire	ID	UM	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
4S6 - Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o	4S6	Număr	162	-	-	201	80	121

calificare								
4S6.1 - Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: - Someri și inactivi	4S6.1	Număr	162	-	-	201	80	121
4S201 - Persoane care primesc un loc de munca, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă	4S201	Număr	91	-	-	85	25	60
4S201.1 - Persoane care primesc un loc de munca, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: - Someri și inactivi	4S201.1	Număr	91	-	-	85	25	60
4S8 - Persoanele care beneficiază de sprijin	4S8	Număr	202	-	-	230	91	139
4S8.1 - Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: Someri și inactivi	4S8.1	Număr	202	-	-	230	91	139

### Grup țintă în perioada raportată:

Categorie Grup țintă	Valoare prognozată <sup>1</sup>		Valoare realizată	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Someri și persoane inactice, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație			139	91
	202			

### 10.1. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului/ speciale (ad-hoc) efectuate în perioada de referință

Tipul vizitei de verificare la fața locului	Perioada desfășurării vizitei de verificare la fața locului	Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la fața locului	Termen de îndeplinire stabilit	Stadiul îndeplinirii recomandărilor
Ad-hoc / online.	26.05.2023	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

### RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 3.01.2023 ÷ 31.12.2023				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<b>Activitatea 1</b> Informare și promovare în rândul somerilor și persoanelor inactice, în vederea selecției și includerii acestora în grupul țintă al proiectului				

<sup>1</sup> Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiționale)

Perioada: 3.01.2023 ÷ 31.12.2023

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<p><b>Subactivitatea 1.1</b> Organizarea și derularea unei campanii de informare și promovare în rândul somerilor și persoanelor inactive în vederea selecției și includerii în grupul țintă al proiectului</p>	<p>~ Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor somerilor și persoanelor inactive în scopul selecției și includerii în grupul țintă al proiectului = 1;                      ~ metodologie de comunicare la nivelul proiectului = 1;                      ~ metodologie de informare a grupului țintă = 1;                      ~ metodologie de identificare, selecție și menținere a grupului țintă = 1;                      ~ materiale privind temele secundare și orizontale = 8;                      ~ regulament GDPR = 1;                      ~ ghid de înscriere la activitățile proiectului = 1;                      ~ persoane selectate, din rândul somerilor și persoanelor inactive, cu accente pe somerii de lungă durată, lucratori varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație = 202.</p>	<p>~ Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor somerilor și persoanelor inactive în scopul selecției și includerii în grupul țintă al proiectului = 1 (286 persoane);                      ~ metodologie de comunicare la nivelul proiectului = 1;                      ~ metodologie de informare a grupului țintă = 1;                      ~ metodologie de identificare, selecție și menținere a grupului țintă = 1;                      ~ materiale privind temele secundare și orizontale = 8;                      ~ regulament GDPR = 1;                      ~ ghid de înscriere la activitățile proiectului = 1;                      ~ persoane selectate, din rândul somerilor și persoanelor inactive, cu accente pe somerii de lungă durată, lucratori varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu</p>	<p>100 %</p>	<p>Realizat</p>

Perioada: 3.01.2023 ÷ 31.12.2023				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		nivel redus de educatie = 230.		
<b>A2. Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile</b>				
<b>Subactivitatea A2.1</b> Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților, inclusiv acordarea de subventii	~ metodologie de formare = 1; ~ metodologie acordare subventii = 1; ~ seturi de materiale necesare desfasurarii cursurilor de calificare, 1 set/program continand suport de curs, prezentari, fise de lucru etc. = 14; ~ persoane inscise la cursuri de calificare = 202.	~ metodologie de formare = 1; ~ metodologie acordare subventii = 1; ~ seturi de materiale necesare desfasurarii cursurilor de calificare, 1 set/program continand suport de curs, prezentari, fise de lucru etc. = 14; ~ persoane inscise la cursuri de calificare = 201. ~ persoane care au obtinut o calificare = 201	100 %	Realizat
<b>A3. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii</b>				
<b>Subactivitatea A3.1</b> Organizarea și derularea de servicii de informare și consiliere profesională	~ metodologie de informare și consiliere profesională = 1; ~ fise de informare și consiliere profesională completate = 202; ~ rapoarte individuale de consiliere profesională completate cu recomandari = 202.	~ metodologie de informare și consiliere profesională = 1; ~ fise de informare și consiliere profesională completate = 230; ~ rapoarte individuale de consiliere profesională completate cu recomandari = 230.	100 %	Realizat

Perioada: 3.01.2023 ÷ 31.12.2023				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<b>Subactivitatea A3.2</b> Organizarea și derularea serviciilor de mediere a muncii	~ metodologie de mediere a muncii = 1; ~ planuri de mediere a muncii completate = 202; ~ persoane care obțin o oferta de munca/care au un loc de munca/care desfășoară o activitate profesională = 91.	~ metodologie de mediere a muncii = 1. ~ planuri de mediere a muncii realizate = 230. ~ persoane care obțin o oferta de munca/care au un loc de munca/care desfășoară o activitate profesională = 85.	100 %	Realizat.
<b>A4. Managementul proiectului</b>				
<b>Subactivitatea A 4.1</b> Managementul proiectului	~ metodologie de management de proiect = 1 ~ metodologie arhivare = 1 ~ plan detaliat de proiect = 1 ~ echipa constituită = 1 ~ registru al riscurilor / procedura de managementul riscului = 1 ~ sedințe de management = 12	~ metodologie de implementare proiect (management de proiect) = 1; ~ echipa constituită = 1; ~ sedințe de management = 12; ~ registru al riscurilor / procedura de managementul riscului = 1	100 %	Realizat
<b>A5. Activități transversale aferente cheltuielilor indirecte</b>				
<b>Subactivitatea A 5.1</b> Activități transversale aferente cheltuielilor indirecte	~ pachet materiale de promovare elaborat și distribuit = 1 ~ ghid dedicat acțiunilor specifice temelor orizontale și secundare = 1 ~ comunicat start proiect = 1	~ plan de achiziții actualizat = 1; ~ ghid dedicat activităților specifice temelor orizontale și secundare = 1 (realizat în	100 %	Realizat

Perioada: 3.01.2023 ÷ 31.12.2023				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	~ comunicat final proiect = 1 ~ cerereri de rambursare = 6 ~ plan de achizitii actualizat = 1 ~ proceduri de achizitie desfasurate = 6	proportie de 100%). ~ proceduri de achizitie desfasurate = 6 ~ comunicat start proiect = 1 ~ comunicat final proiect = 1 ~ cerereri de rambursare = 6		

**Stefan Ana**  
**Manager proiect**